

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní ao zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Spojená škola, I.Krasku 491, Púchov
Sídlo: I. Krasku 491, 020 32 Púchov
Štatutárny zástupca: Ing. Lenka Jancíková
IČO: 52439585
DIČ: 2121081039
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0063 0880
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Viliam Krajčík
(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: AU – STAV, s.r.o.
Sídlo: Zámotie 182, 017 01 Považská Bystrica
Štatutárny zástupca: Jozef Augustín - konateľ
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK95 0900 0000 0003 6211 7820
IČO : 3632694
DIČ 2020113634
IČ DPH SK2020113634
Reg. č. z Obchodného registra OR Trenčín, Oddiel Sro, vložka 13753/R
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Jozef Augustín, Ing. Jakub Augustín
Tel.: +421 911 261 376
(ďalej len "zhotoviteľ")

PREAMBULA

1. Objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil výzvou na predkladanie ponúk verejnú obstarávanie na predmet zákazky: „Rekonštrukcia vodovodnej prípojky“. Ako ponuka úspešného uchádzača bola vybraná ponuka zhotoviteľa, na základe čoho bola dňa 03.09.2020 uzatvorená Zmluva o dielo medzi objednávatelom a zhotoviteľom (ďalej len „Zmluva“).
2. Počas realizácie predmetu Zmluvy boli zistené skutočnosti, ktoré neboli súčasťou pôvodného rozsahu zmluvy nasledovne:
 - Práce boli realizované v blízkosti podzemných inžinierskych sietí a vedení, ktoré nebolo možné predvídať ani vytýčiť vzhľadom k tomu, že sa jedná o staršie vnútroareálové vedenia, z ktorých neboli k dispozícii žiadne záznamy. Z uvedených dôvodov bolo v týchto úsekoch potrebné pristúpiť k nákladnejšej technológii výkopov ako bolo uvažované v rozpočte.
 - Realizácia pretlaku potrubia, a sondy - Trasu vodovodu križoval energokanáľ s viacerými a el. vedeniami. Vzhľadom na nutnosť zistenia možností realizácie bolo potrebné realizovať sondy na danom mieste energokáňala v železobetónových stenách kanála. Vodovodné potrubie bolo nutné pretlačiť popod energokanáľ vzhľadom na nezamrzavú hĺbku v danej oblasti. Následne sa

otvory po sondách zadebnili a dobetónovali späťne. Z búracích prác vznikla suť, ktorú bolo potrebné uložiť na skládku.

- Vytrhnutie betónovej pätky zo zeme - V línii trasy sa nachádzala stará betónová päťka po stĺpe telekomunikačného vedenia (podľa máp TELEKOM). Túto päťku bolo potrebné obnažiť, obúrať, vytrhnúť a uložiť na skládku.
- Vybúranie betónovej dosky nad pripojovacím potrubím vodovodu - V mieste napojenia na verejný vodovod bola odhalená betónová doska nad vodovodom, ktorú bolo potrebné odstrániť v dĺžke 2m podľa pokynov majstra Považskej vodárenskej spoločnosti. Z danej práce vznikla suť ktorú bolo potrebné uložiť na skládku.
- Prekládka dažďovej kanalizácie - V mieste vstupu do budovy bolo potrebné preložiť dažďovú kanalizáciu vzhľadom na styk daných potrubí a nemožnosť dané potrubie obísť. V danom mieste vedenie potrubia obmedzovala úroveň podlahy 1.PP internátu a nezámrzná hĺbka v danej oblasti. Bolo potrebné vybúrať kameninovú ležatú dažďovú kanalizáciu a uložiť nové PVC potrubie.

Z dôvodu potreby prác navyše dochádza k navýšeniu ceny diela.

3. V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, písmeno a) a b) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. Hodnota všetkých prác a dodávok, ktoré sú predmetom dodatku je vo výške 9,8 % hodnoty pôvodnej zmluvy.
4. Navrhované zmeny sú v súlade s §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, nedochádza k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy.

Čl. I

Predmet Dodatku č. 1

Týmto dodatkom sa mení:

- a) Článok IV. Cena predmetu plnenia a platobné podmienky bod 4.1. sa mení z dôvodu zmeny rozsahu diela podľa tohto dodatku a jeho nové znenie je nasledujúce:

Celková cena diela činí 25 743,29 EUR.

Cena bez DPH: 21 452,74 EUR

DPH 20%: 4 290,55 EUR

Cena s DPH: 25 743,29 EUR

Sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovená podľa súčasne platného zákona číslo č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. V prípade zmeny zákona bude sadzba dane upravená v súlade s novou právnou úpravou.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 3.9.2020 ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č. 1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

V Púchove, dňa 28.10.2020



V Púchove, dňa 28.10.2020



AV, s.r.o.
01 Pov. Bystriča
IČ: 2020113834
20113834